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Fortschreibung der Information des Vorstandes der 
Teilnehmergemeinschaft Amberg II  
über die Dorferneuerung Amberg, Stand Okt. 2021 

 
 
Unter reger Bürgerbeteiligung wurden 2009/10 nachfolgende Ziele der 
Dorferneuerung Amberg formuliert: 
 
„Tradition erhalten, Veränderung gestalten, Gemeinschaft fördern“ 
• Stärkung des Gemeinschaftslebens 
• Stärkung und Verbesserung der zentralen Dorfplätze 
• Verbesserung der Erholungs- und Freizeiteinrichtungen bzw. des Freizeitangebots 
• Verbesserung der Verkehrssituation und -sicherheit 
• Sicherung der dörflichen Bausubstanz und Erhöhung der Attraktivität des Ortsbildes 
• Verbesserung der Dorfökologie und des Naturhaushalts 
 

 
Bisherige Schritte der Dorferneuerung Amberg: 
 
Ende 2009 bis Ende 2010:  
Amberger Bürger erarbeiten in 5 Arbeitskreisen über 80 Maßnahmenvorschläge zur 
Dorferneuerung Amberg 
 
2011:  
Kostenmäßige Bewertung der Maßnahmen durch Planungsarchitekt, Diskussion in 
Gemeinderat und Bürgerschaft, Priorisierung der Maßnahmen, Anordnung der 
Dorferneuerung Amberg mit Festlegung der voraussichtlichen Fördermittel von ca. 1,5 Mio 
Euro durch das Amt für ländliche Entwicklung Schwaben (ALE). Im weiteren Verlauf der 
Dorferneuerung konnten die Fördermittel durch das ALE noch deutlich erhöht werden. 
(Stand Okt. 2021) 
 
März 2012: 
Als Träger des Dorferneuerungsverfahrens wählt die Teilnehmergemeinschaft Amberg 
(das sind alle Eigentümer, deren Grundstück im Dorferneuerungsgebiet von Amberg 
liegen) den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, der die Dorferneuerungsmaßnahmen 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem ALE planen und ausführen soll. Damit 
startet die Planungs- und Realisierungsphase der Dorferneuerung Amberg. 
 
Gewählte Vorstandsmitglieder (1. Wahlperiode): 
 Roland Balkow (Stellvertreter Hans Wagner) 
 Dr. Carmen Kuczera (Stellvertreter Uli Münzberg) 
 Klaus Eschermann (Stellvertreter Helmut Schneider) 
 Doris Kretschmer (Stellvertreter Manfred Balzat) 
Bestellte Vorstandsmitglieder: 
 Peter Kneipp (Stellvertreter Martin Steinhauer) 
Vorsitzender des Vorstandes: 
 Bernhard Bronner (Amt für ländliche Entwicklung Schwaben) 
Örtlich Beauftragter der Teilnehmergemeinschaft Amberg II, gewählt durch den Vorstand: 
 Roland Balkow 
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Sept. 2018: 
Nach Ablauf der ersten 6-jährigen Amtsperiode des Vorstandes der Teilnehmer-
gemeinschaft fand im Sept. 2018 die Neuwahl des Vorstandes statt.  
Neu gewählte Vorstandsmitglieder (2. Wahlperiode): 
 Doris Kretschmer (Stellvertreterin Monika Bergmann) 
 Dr. Carmen Kuczera (Stellvertreter Helmut Schneider) 
 Hans Wagner (Stellvertreter Manfred Schulze) 
 Klaus Eschermann (Stellvertreter Joachim Gärtner) 
Bestellte Vorstandsmitglieder: 
 Peter Kneipp (Stellvertreter Martin Steinhauer) 
Vorsitzender des Vorstandes: 
 Bernhard Bronner (Amt für ländliche Entwicklung Schwaben) 
Örtlich Beauftragter der Teilnehmergemeinschaft Amberg II, gewählt durch den Vorstand: 
 Klaus Eschermann 
 
 

Stand Okt. 2021 gibt es nachfolgenden Realisierungs- und 
Planungsstand der größten Dorferneuerungsprojekte in Amberg:  
 
Neugestaltung der Sonnenstraße und des Oberfeldweges (abgeschlossen) 
Bis 2015                 Heute 

   
 
 
Neugestaltung des Straßenraumes an der Türkheimer Straße im Bereich der 

Bushaltestellen (abgeschlossen) (im Zusammenhang mit der Straßendecken-

erneuerung durch den Landkreis zwischen Rathaus und Dorfausgang Richtung Türkheim)  
 
Bis 2016     Heute 
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Neugestaltung Kirchvorplatz mit Spielplatz und Teilbereich Friedhof 
(abgeschlossen) 
(in Bauträgerschaft der Gemeinde mit Fördermitteln aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)) 
 
  Bis 2017            Heute 

                                                            
                                                                                

 

Neugestaltung Hauptstraße, Birkenweg, Mühlweg (abgeschlossen) 

Im Zusammenhang mit der Straßendeckenerneuerung der Kreisstrasse durch den 
Landkreis zwischen Rathaus und Dorfausgang Richtung Buchloe wurden Ideen aus der 
Dorferneuerung zur Straßenführung und zur Gestaltung der Randbereiche zwischen der 
Fahrbahn und den Privatgrundstücken umgesetzt.  
 
Bis 2019                                                            Hauptstraße heute 

 
 

     

 

 
Hauptstraße heute                                          Birkenweg heute 
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Neugestaltung Dorfmitte mit Dorfgemeinschaftshaus, Dorfplatz und  
Freilegung des Baches                                                                                                                                             

 
Bis 2014                                                            Zwischenstand Okt. 2021  

  
  

   
Bilder vom Freitag, 22.10.21: Flutung des freigelegten Baches vor Dorfgemeinschaftshaus 

 
Das neue Dorfgemeinschaftshaus wird voraussichtlich bis zum Jahreswechsel 2021/22 
fertiggestellt. Bis Ende 2021 soll die Gestaltung des neuen Dorfplatzes abgeschlossen 
sein, soweit die Witterung das zulässt. Im Frühjahr 2022 werden die Grünanlagen 
angelegt. 
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Neugestaltung Bergstraße 
Die Bergstraße und ihre Randbereiche sollen neugestaltet werden. Die Entwurfsplanung 
ist in Bearbeitung. Derzeit werden die Fördermöglichkeiten geprüft. Durchgeführt werden 
die Bauarbeiten voraussichtlich in 2022, spätestens in 2023.  
 
               Heutiger Zustand 

   
 
 
Innenentwicklung Amberg 
Die weitere Innenentwicklung der Gemeinde Amberg ist Gegenstand eines Folgeprojektes 
der Dorferneuerung Amberg. Ziel dieses Gemeindeentwicklungsprojektes ist die 
nachhaltige Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Wohnverhältnisse. 
Zum Start dieses Projektes fand Anfang August 2021 ein zweitägiges Seminar unter 
Moderation einer Planungsarchitektin und dem ALE im Kloster Thierhaupten statt. 
Gemeinderat und Vorstand der Teilnehmergemeinschaft haben in diesem Seminar Ideen 
und Umsetzungsstrategien zur Gemeindeentwicklung Amberg erarbeitet. Im nächsten 
Schritt ist die Information und Beteiligung der Bürger vorgesehen. 
 
Arbeitsgemeinschaft „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE Lech-Wertach) 
Die Gemeinde Amberg gehört neben sechs weiteren Gemeinden dieser 
Arbeitsgemeinschaft an. Diese Arbeitsgemeinschaft ist nicht Bestandteil der 
Dorferneuerung, aber über die ILE können auch hier Fördermittel durch den Freistaat 
Bayern bereitgestellt werden. Gefördert werden können Kleinprojekte mit Kosten von 
maximal 20.000 Euro, die mit hoher ehrenamtlicher Beteiligung umgesetzt werden und die 
Ziele des integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes unterstützen. Bisher wurden für 
Amberg folgende Kleinprojekte gefördert: 

- Spielplatzgeräte für den Spielplatz des Fußballvereins Amberg  
- Bäume, Sitzbänke, Schautafeln für den von den Gartenfreunden und dem  

Bürgerverein Amberg am östlichen Feldweg zwischen Brunnenstraße und 
Salzweg realisierten Teilabschnitt des „Weg um Amberg“  

- Einbau von sechs elektronischen Schießständen im Schützenverein Amberg  
 

Hinweis: 
Die Bekanntmachung dieser Information erfolgt über die Homepage der Gemeinde 
Amberg (https://www.gemeinde-amberg.de/dorferneuerung), über den E-Mail-Verteiler 
„Info-Blatt Vorstand TG“ (über 50 Empfänger) und durch Aushang im Schaukasten der 
Gemeinde.  
 

https://www.gemeinde-amberg.de/dorferneuerung



